

Réunion Plateforme Touristique : Synthèse et Points d'Action

Objectif de la réunion : Revue des fonctionnalités et des flux de travail de la plateforme touristique, identification des problèmes et définition des prochaines étapes pour le développement et le lancement.

Statut du projet : Discussion autour d'une version en cours de test. L'objectif est de livrer un produit fini et professionnel d'ici la fin de l'année (références à novembre/décembre).

1. Problèmes Identifiés et Correctifs Immédiats

- **Problèmes de connexion et de partage d'écran :** Manque de clarté lors de la démonstration. **Action :** Re-partager les supports et assurer une meilleure connexion lors des prochaines sessions.
- **Traductions et Localisation :** Incohérences et traductions françaises manquantes, notamment après un changement de langue. **Action :** Audit complet de l'interface utilisateur (UI) pour ajouter les chaînes de caractères manquantes en français.
- **Disponibilités et Créneaux de Réservation :** Absence de bouton de réservation cliquable lorsque aucun créneau n'est disponible. **Action :** Rendre le calendrier et les créneaux visibles, et clarifier l'appel à l'action ("Réserver" ou "Demander un devis").
- **Captation des Données Client :** Formulaire de réservation incomplet. **Action :** Définir les champs obligatoires (nom, nationalité, numéro de passeport/ID, adresse, vaccin fièvre jaune) et ajouter des validations.
- **Intégration Fournisseurs (API/FTP) :** Absence de synchronisation des stocks (hôtels, activités) avec les fournisseurs. **Action :** Évaluer les API des fournisseurs (Serena, [Booking.com](https://www.booking.com)) et planifier l'intégration (sur le modèle du dropshipping).

2. Principales Fonctionnalités et Flux de Travail Revue

- **Gestion des Rôles et Accès :**
 - Distinction claire entre **fournisseur** (fournit les services) et **collaborateur/partenaire** (gère le contenu). Suggestion de renommer ces rôles dans l'interface.
 - Vérification des droits d'ajout d'utilisateurs.
- **Création d'Activités :**

- Démonstration du flux : sélection du prestataire, description, durée, difficulté, prix.
- L'activation de l'activité, l'ajout de photos et de précisions sont possibles.
- **Action** : S'assurer que le champ "prix" est en centimes et que le processus est bien documenté pour les fournisseurs.
- **Itinéraires et Cartographie :**
 - Création d'itinéraires en plusieurs étapes.
 - Nécessité d'ajouter les coordonnées **latitude/longitude** pour chaque étape afin de visualiser le parcours sur une carte.
 - **Action** : Ajouter une interface dédiée pour les étapes et permettre l'import depuis Google Maps.
- **Flux de Réservation :**
 - Le client remplit un formulaire, effectue un paiement sécurisé, et reçoit un email de confirmation.
 - L'équipe back-office valide les pièces d'identité et la disponibilité avant de confirmer définitivement.
 - **Action** : Automatiser les accusés de réception et le routage des notifications internes.
- **Formulaires et Manifestes :**
 - Nécessité de capturer tous les détails des passagers (passeports, IDs) pour plusieurs passagers par réservation.
 - **Action** : Ajouter des champs conditionnels, des boutons "Ajouter un passager" et des astérisques pour les champs obligatoires.

3. Vision Stratégique et Standards

- **Ambition Internationale** : L'équipe est encouragée à viser un standard international (comparaisons avec Facebook, Amazon). Il faut commencer "petit" mais avec une architecture pensée pour évoluer et répondre aux attentes mondiales.
- **Qualité et Investissement** : La priorité est de livrer un produit fini et professionnel, même si cela nécessite plus de travail et de budget.

- **Approche E-commerce** : Le modèle est celui du dropshipping (exemple de Shopify). L'idée est de connecter les fournisseurs via API pour alimenter automatiquement le catalogue, les prix et les disponibilités.

4. Prochaines Étapes et Actions Claires

1. **Envoi d'un Questionnaire (de Siwa)** : Un questionnaire détaillé sera envoyé pour définir précisément :
 - Les champs à intégrer pour les hôtels.
 - Les standards de données à adopter.
 - Les coûts et le temps de développement estimés.
2. **Préparation d'un Budget/Planning (de Siwa)** : Un document (proforma) listant les fonctionnalités requises et leurs coûts.
3. **Planification et Rythme des Réunions** : Siwa organisera des points de suivi réguliers (hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels). Les réunions devront être courtes, focalisées avec des questions et des livrables préparés.
4. **Poursuite des Tests** : Continuer les tests sur les comptes utilisateurs pour la création d'activités, de créneaux et de réservations.
5. **Collecte d'Informations Fournisseurs** : Rassembler les contacts et les capacités API des fournisseurs pour évaluer les intégrations.